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Työ tehtiin Proventia Emission Control Oy:lle Oulunsaloon. Työssä haettiin rat-
kaisua projektien hallitsemiseen. Tavoitteena oli etsiä useita vaihtoehtoisia rat-
kaisuja, joista valittiin sopivin Proventian määrittelemiin tarpeisiin. Käytössä oli 
äskettäin käyttöön otettu toiminnanohjausjärjestelmä, joten työ rajattiin koske-
maan ainoastaan projektinhallintaa.  
 
Projektinhallintajärjestelmältä vaadittavista ominaisuuksista tärkein oli monipro-
jektiympäristö, eli järjestelmää oli pystyttävä käyttämään usean käyttäjän toi-
mesta yhtäaikaisesti. Omaisuudet vertailtiin toisiinsa parivertailumenetelmää 
käyttäen, ja sillä luotiin kunkin ominaisuuden painoarvo pisteytyksessä. Pistey-
tys tuki hyvin sitä yleistä vaikutelmaa, mikä saatiin työkalujen esittelyistä ja käy-
tännön kokeista. Valintaan vaikuttivat tärkeimpinä työkalun helppokäyttöisyys, 
hinta ja visuaalisuus.  
 
Työkaluksi valittiin Improlityn Project Router, jonka todettiin vastaavan parhai-
ten Proventian tarpeita ja joka oli lisäksi käyttäjien mieleen. Se on helppokäyt-
töinen ja sisältää kaikki ne ominaisuudet, mitkä projektinhallintajärjestelmältä 
vaadittiin. Mukana ei myöskään tullut mitään turhia ominaisuuksia, eli työkalus-
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Proventia Emission Control Oy:n tavoitteena on suunnitella ja myydä pakokaa-
sujen puhdistusratkaisuja. Proventia on keskittynyt erilaisten työkoneiden ja lin-
ja- ja kuorma-autojen pakokaasujen puhdistusjärjestelmiin. Lisäksi toimintaan 
kuuluvat myös voimalaitosten ja laivojen puhdistusjärjestelmien suunnittelu ja 
valmistus. (1.) 
 
Tässä työssä etsitään ratkaisu Proventian projektienhallintaan. Proventialla on 
toimintaa Oulunsalossa ja Sveitsissä. Toiminta Oulunsalossa on projektitoimin-
taa, eikä projektinhallinnassa ollut mitään yhtenäistä ratkaisua käytössä. Toi-
minnan kasvaessa tulee projektien yhtenäinen hallinta haastavammaksi ja 
myös asiakkailta voi tulla vaatimuksia siitä, kuinka kunkin projektin aikataulutus 
esitetään yhtenäisellä tavalla. 
 
Työn tavoitteena on löytää projektinhallintaan ratkaisu, joka täyttää tarpeet yh-
tenäisestä projektinhallinnasta ja pystyy käsittelemään yhdestä resurssipankista 
kaikki henkilö- ja tilaresurssit. Järjestelmän tulee olla käytettävissä usealla käyt-
täjällä yhtä aikaa.  
1.1 Aiheen valinta 
Opinnäytetyö on tehty yhdessä Tapio Haaraniemi (2011) kanssa. Ensimmäinen 
työhön liittyvä palaveri pidettiin marraskuussa 2010. Tavoitteena oli löytää jär-
jestelmä projektien hallitsemiseen. Joillakin projektipäälliköillä oli käytössä omia, 
lähinnä Exceliin perustuvia ratkaisuja, mutta tarve yhteiselle, kaikkien käytettä-
vissä olevalle ratkaisulle oli olemassa.  
 
Työkalun tärkeänä tehtävänä oli helpottaa henkilöresurssien hallintaa ja sitä 
kautta vähentää aiemmin mahdollisesti resurssien tilanteen selvittämiseen käy-
tettyä aikaa. Aiemmin yrityksessä oli otettu käyttöön toiminnanohjausjärjestel-
mä, mitä kautta hoidetaan laskutus- ja työaikakirjanpito. Tämä rajasi tehtäväksi 
etsiä ainoastaan projektityöskentelyn helpottamiseen tarkoitetun työkalun, josta 
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korkeintaan nähdään projektien kokonaiskustannukset ja kustannusten ja pro-
jektin aikataulun muutokset. 
 
Työkalun tärkeänä tehtävänä oli parantaa myös sisäistä tiedonkulkua siten, että 
jokainen voi helposti tarkastaa tilausten määrän ja tilanteen. Tavoitteena oli, 
että työkalussa on projektien kannalta oleelliset työvaiheet, ja kun ne oli kerran 
mietitty, pystyttiin samalla prosessilla vetämään läpi samantyyppiset tilaukset.  
1.2 Työn ositus   
Jaoimme työt siten, että Tapio Haaraniemen teoriaosuus koostuu projektinäkö-
kulmasta. Tapio perehtyi projektin johtamis- ym. käytäntöihin sekä projektien 
toimintatapoihin. Minun teoriaosuuteni koostuu laatunäkökulmasta ja projektin-
hallintajärjestelmätyyppien eroista. 
 
Käytännön työt jaettiin tasan molemmille. Projektinhallintajärjestelmien etsimi-
nen ja vertaileminen suoritettiin täysin yhteistyönä. Prosessikuvauksia eri pro-
jektien toteutuksesta ja ohjauksesta luotiin neljä versiota. Tapio teki prosessiku-
vaukset OEM- ja asiakasprojekteista, ja minä tein prosessikuvaukset tuotekehi-
tys- ja pienprojekteista. Tämän jälkeen syötimme projektinhallintajärjestelmään 
esimerkkiprojektit niin, että molemmilla oli syötettäviä projekteja yhtä paljon. 
 
Projektinhallintatyökalun käyttäjien koulutuksen jaoimme keskenään. Tapio esit-
teli ensin työkalun eri näkymät, toiminnot ja sen ominaisuudet. Sen jälkeen minä 
näytin, miten projektien luominen työkaluun tapahtuu sekä miten työntekijöille 
kohdistetaan tehtäviä ja vastuita. Viimeisenä vaiheena koulutuksessa näytettiin, 
kuinka tehtävät kuitataan tehdyiksi. Projektinhallintajärjestelmän käyttöohjeet 
laadittiin yhteistyönä. Minä rakensin ohjeen visuaalisen puolen ja kuvien käsitte-
lyn ja osan kuviin tarvittavista teksteistä, ja Tapio lisäsi suurimpaan osaan ku-
vista tarvittavat tekstit ja selitykset järjestelmän käytöstä. Ohje laadittiin kuvien 




2 PROVENTIA EMISSION CONTROL OY 
2.1 Proventia 
Proventian toiminta alkoi vuonna 1994 Oulussa Finnkatalyt-nimellä keskittyen 
koneiden ja ajoneuvojen pakokaasujen puhdistysjärjestelmiin. Proventia-nimellä 
toiminta alkoi 2001 ympäristö- ja hyvinvointialalla. Vuonna 2005 Finnkatalytistä 
tuli Proventian tytäryhtiö. Vuonna 2007 Proventia osti koko osakekannan Sveit-
siläiseltä pakokaasujen puhdistusasiantuntijalta ENWA GmbH:lta. Finnkatalyt ja 
ENWA yhdistettiin Proventia Emission Control Oy:ksi. Tällöin valmistuivat myös 
uudet tilat Oulunsaloon. Tiloissa oli käytössä myös omat moottori- ja päästöla-
boratoriot. Vuonna 2008 Proventia Emission Control vastaanotti presidentin 
kansainvälistymispalkinnon. Samana vuonna Proventia luopui muusta toimin-
nasta ja keskittyi yksinomaan päästöjen puhdistustoimintaan. (1.) 
 
Proventialla on päämaja Suomessa. Saksassa, Sveitsissä ja USA:ssa on myyn-
tikonttorit. Työ käsittelee käytännössä Proventian päämajan toimintoihin liittyvää 
projektinhallintaa. Suomesta hoidetaan erilaisten kulkuneuvojen, kuten linja-
autojen, kuorma-autojen sekä erilaisten työkoneiden hiukkassuodattimien 
myynti ja markkinointi. Sveitsistä toimitetaan isompia kokonaisuuksia, esimer-
kiksi voimalaitoksiin ja laivoihin. 
2.2 Proventian projektinhallinnan tilanne alussa 
Työtä aloitettaessa tilanne oli se, ettei projektinhallinnassa ollut käytössä mitään 
yhtenäistä järjestelmää. Osalla työntekijöistä oli omia Excel-taulukkoon tehtyjä 
kaavioita, jotka varmasti hieman helpottivat kunkin työntekijän omaa tilanteen 
seurantaa. Tästä johtuen toimintatavat ja -järjestykset eivät välttämättä aina 
olleet laatukäsikirjan mukaisia. Inhimillisten unohdusten vaara oli olemassa, 
koska historiatietoja eikä tarkkoja kuvauksia kunkin projektin jo opituista hyvistä 
ja parhaista käytännöistä ei ollut aina arkistoituna. Yrityksessä oli aiemmin otet-





Sveitsissä ja Yhdysvalloissa toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto oli vielä 
kesken, ja Oulunsalossa käyttöönotettuun Microsoft Dynamics Naviin saatavis-
sa oleva projektinhallintapaketti koettiin arvokkaaksi ja sen käyttöönotto liian 
raskaaksi. Sveitsissä toimintatapa oli projektien myynti, ja siellä oletettavasti 
Navin ominaisuuksista saataisiin enemmän irti.  
 
Toimenkuva tässä työssä oli etsiä projektinhallintaa tarjoavia tahoja. Tavoittee-
na oli saada muutama, 5–10, tarjoajaa ja vertailla työkalujen tarjoamia ominai-
suuksia. Projektit oli jaettu tutkimus- ja tuotekehitysprojekteihin ja pieniin asia-
kasprojekteihin. Toimintakäsikirjassa oli myös mainittu rajat, joihin projekti lähtö-
tietojensa perusteella kuuluu, ja milloin projektia ylipäätään lähdetään viemään 
eteenpäin. Näihin rajauksiin ei koskettu. Esimerkiksi jos tarjouspyyntö ylittää 
tietyn euromäärän, lähetetään aina tarjous ja tehdään aina vähintäänkin tar-
jouskatselmus.  
 
Projektityyppien sisäinen rakenne mietittiin yhdessä vastuussa olevien projekti-
päälliköiden ja johtoryhmän kanssa. Rakenne oli mietittävä yhdessä jo sen ta-
kia, että projektityypit sisältävät mahdollisimman tarkan prosessikuvauksen 
kunkin projektin sisällöstä. Prosessikuvaukset oli käytännössä määritelty toimin-
takäsikirjassa. Tavoitteena oli löytää ja ottaa käyttöön Proventialle projektinhal-
lintatyökalu, joka soveltuu useiden käyttäjien yhtä aikaa käytettäväksi ja mah-
dollistaa moniprojektiympäristön.  
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3 PROJEKTINHALLINTA JA LAATU 
3.1 Laatu 
Laadun käsite voidaan yritystoiminnassa ymmärtää monella tapaa. Yleensä se 
liitetään yrityksen aikaansaamiin loppusuoritteisiin. Tuotteen laadulla yleensä 
tarkoitetaan tuotteen soveltuvuutta käyttötarkoitukseen. Lopullisen arvioinnin 
tuotteen laadusta tekee viime tuotteen käyttäjä, ei sen valmistaja. Samoin aja-
tellaan myös palveluiden kohdalla. Laatu on siten tuotteen ja palvelun kyky täyt-
tää käyttäjän, asiakkaan tarpeet ja odotukset. (2, s. 18.) 
 
Laadulle on olemassa muutamia määritelmiä esimerkiksi standardeissa: 
- SFS-ISO 8408: ”Laatu on tuotteen tai palvelun kaikki piirteet ja 
ominaisuudet, joilla tuote tai palvelu täyttää asetetut tai oletetta-
vissa olevat tarpeet”. 
Käytännön laadun määrittelyssä käyttäjän ja asiakkaan näkökulmasta laatu voi-
daan käsitellä seuraavasti: 
- ”Tuotteen laatu tarkoittaa sen kykyä tarjota ratkaisu käyttäjällä 
olevaan ongelmaan siten, että tuotteesta aiheutuu mahdolli-
simman vähän uusia ratkaistavia ongelmia.” (3, s. 38.) 
 
Yrityksessä, jonka tuote koostuu monista erilaisista kokonaisuuksista, mahdolli-
sesti erilaisista palveluista ja suunnittelutyöstä, joiden toimitusaika on monesti 
viikkoja tai kuukausia, voidaan ajatella projektityyppisen toiminnan olevan ainoi-
ta keinoja hallita nämä tehtävät.  Projektinhallinta on siinä tapauksessa apuväli-
neenä hallitsemassa tehtäviä ja niiden oikeassa järjestyksessä toteutumista. 
Jos yrityksen tuote on vielä sellainen, että tuotteen valmistamiseksi suunnitte-
lusta valmiiksi tuotteeksi, täytyy jokaisen uuden tuotteen mennä samat vaiheet 
läpi. Sen takia prosessit on pääosin ennalta määriteltyjä. Lisäksi projektinhallin-
tajärjestelmästä voidaan tehdä tiedonkulkukanava myös asiakkaan suuntaan. 
Käyttöönotetussa järjestelmässä myös asiakkaalle voidaan antaa omat tunnuk-
set, joilla asiakas näkee projektinsa aikataulun ja etenemisen. 
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On sanottu, että hyviin suorituksiin kykenevä prosessin henkilökunta tarvitsee 
vaatimuksen, joka sisältää omistajille, asiakkaille ja toimittajille luvatut asiat. 
Projektinhallinta parhaimmillaan tukee tätä esittämällä asiakkaille luvatut vaati-
mukset visuaalisesti helposti ymmärrettävänä ja helppokäyttöisenä apuvälinee-
nä. (2, s. 321.) 
 
Tuotteiden ja palvelujen laatu rakentuu yrityksen eri toimintaprosessien laadus-
ta. Tämän periaatteen mukaan laatu pitää suunnitella ja rakentaa yrityksen toi-
mintaprosesseihin. Laadukkaat prosessit johtavat laadukkaisiin tuotteisiin ja 
tyytyväisiin asiakkaihin. Viime kädessä toiminnan laatu perustuu yrityksen joh-
tamiseen ja yrityskulttuuriin. (2, s. 321.) 
 
Laatu on ollut merkittävä kilpailutekijä 1960-luvun lopusta. Markkinat halusivat 
entistä parempilaatuisia palveluja ja tuotteita. Tuolloin monien tuotteiden laatu 
oli varsin heikkoa, jolloin laadusta voitiin helposti kehittää merkittävä kilpailuteki-
jä. Samalla huomattiin laadun kehittämisen nostavan merkittävästi myös kus-
tannustehokkuutta. Philip Crospy julkisti kirjassaan ”Laatu on ilmaista” lähtökoh-
tanaan näkemyksen siitä, että heikkolaatuisen tuotteen tekeminen huonolla 
prosessilla on kalliimpaa kuin hyvälaatuisen tuotteen tekeminen hyvällä proses-
silla. (2, s. 322.) 
 
Oikein toteutettuna laadun kehittämisestä syntyy itseään ruokkiva positiivinen 
kierre, mikä johtaa laadun jatkuvaan paranemiseen. Tutkimuksissa on havaittu 
hyvälaatuisia tuotteita tuottavien yritysten olevan yleensä kannattavampia kuin 
kilpailijansa. (2, s. 323.) 
 
3.2 Laatutyön perusteet 
Laatutyön tavoitteena on ottaa toimistojen ja tuotannon prosessit eri osapuolien 
yhteistyöllä hallintaan varmalla, päättäväisellä ja laadukkalla tavalla. Liiketoimin-
taprosessissa ja sen osaprosesseissa toteutetaan kokonaisvaltaisen laatujoh-
tamisen (engl. Total Quality Management, TQM) keinoin organisaation ja asiak-
kaan tyytyväisyyteen sekä jatkuvaan prosessien kehittämiseen tähtääviä toi-
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menpiteitä. Laadun, ajan ja kustannusten hallinta perustuu prosessin tunnista-
miseen, hallitsemiseen ja tosiasioihin perustuvaan ohjaamiseen, johtamiseen ja 
jatkuvaan parantamiseen. (4,  s. 9.) 
 
Edellä mainituissa asioissa projektinhallinta tärkeällä tavalla mukaan. Projektin-
hallintaan on jouduttu miettimään kunkin projektin prosessikuvaus, eli prosessi 
on tunnistettu ja sitä voidaan ajatella hallittavan. Henkilöstö on merkittävässä 
roolissa kokonaisvaltaisessa laatujohtamisessa. Laadun kehittäminen edellyttää 
henkilöstöltä sitoutumista laatuajatteluun sekä motivoitumista toiminnan kehit-
tämiseen. Tämä koskee yrityksen prosesseja ja toimintoja. (4,  s. 9.) 
 
Laatuajatteluun liittyy useita menetelmiä ja tekniikoita henkilöstön osallistumisen 
kehittämiseksi. Käytäntö on opettanut, että perusteellisesta ammatillisesta kou-
lutuksesta tai pitkästä työkokemuksesta huolimatta työntekijöillä voi olla melko 
puutteellinen kuva yritystoiminnan ja laadun perusasioista ja merkityksestä. (4,  
s. 9.) 
 
3.3 Projektipäällikön merkitys projektille 
Projektipäälliköt ovat tärkeinä tekijöinä organisaatioissa, joita yrityksissä muo-
dostetaan. He kuuluvat siihen osaan keskijohtoa, joka on helposti uhanalaisten 
työntekijöiden listalla. Heidän tulevaisuutensa voi riippua siitä, miten he menes-
tyvät haastavassa projektiympäristössä. Sanotaankin, että ”projektipäälliköt ovat 
kehittäneet ylivallan yrityksen viidakossa. Projektipäällikkö on ketterämpi ja so-
peutuvampi kuin peto, jonka hän korvaa. Hän elää todennäköisemmin älynsä 
avullaan eikä asemansa mahtailullaan.” (5, s. xxii.) 
 
Projekti voi olla hyvinkin mitättömältä vaikuttava tilapäinen työ, johon on ryhdyt-
ty määrättyjen tulosten saavuttamiseksi määriteltyjen kustannusten, aikataulun 
ja teknisten rajoitusten puitteissa. Kokonaiskuvan hahmottamiseksi voi kuvitella 
mielessään esimerkiksi rakennustyömaan, esimerkiksi ydinvoimalatyömaan, ja 
yrittää ymmärtää sen avulla projektien haastavuuden. Automaatio päivittäisissä 
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tehtävissä korvaa keskijohdon. Projektinhallinta on tunnistettu tuottavuuden pa-
rantamisen kohteeksi. (5, s. xxiv.) 
 
Suurimmaksi haasteeksi maailmantaloudelle tulevaisuudessa koetaan osaavan 
projektijohdon puute. Esimerkiksi Kiinassa on useita jättiprojekteja, jotka voisi-
vat käynnistyä heti, jos projektien johtoon olisi osaavaa henkilöstöä. Korjatak-
seen tilannetta maa kouluttaakin johtamisen ja projektien osaajia lähes kaikkien 
maakuntien yliopistoissa. Projektijohdon osaamista voidaan mitata kansainväli-
sellä neliportaisella sertifiointijärjestelmällä, jota IPMA eli International Project 
Management Association käyttää. Suomessa ylimmälle tasolle eli A-tasolle yl-
tää vain muutamia. (6, s. 1.) 
 
3.4 Prosessien visualisoinnin merkitys projektille 
Projektien tärkeä merkitys tunnetaan hyvin, mutta silti projektiryhmät epäonnis-
tuvat edelleen. Joskus onnistutaan hyvin, mutta useimmiten ei. Epäonnistumi-
sen aiheuttaa usein epäselvyys siitä, mitä kuuluu menestykselliseen projektin-
hallintaan sen alusta loppuun. (5, s. xxiv.) Projekteissa on mahdollisuus suuriin 
virheisiin. Siitä huolimatta vahinkoriskien osuus isojen kokonaisuuksien riskien-
hallinasta on vain muutamia prosentteja. Vakuuttamisella ei voi poistaa projekti-
en kaikkia riskejä, koska suurin osa riskeistä on sellaisia, joita ei voi vakuuttaa. 
Parasta riskienhallintaa on ymmärtää projektien hallintaan liittyvät riskit. (6, s. 
1.) 
 
Projektien tilapäisen luonteen vuoksi projektit tuovat usein yhteen toisilleen en-
nestään vieraita ihmisiä. Uuteen ryhmään yleensä kuuluu asiantuntijoita, joita 
motivoi itse työ ja heidän henkilökohtainen panoksensa. Taitavat ja korkeasti 
koulutetut tekniikan taitajat voivat tehdä kalliita erehdyksiä ja jopa kohtalokkaita 
virheitä yksinkertaisesti siksi, että he eivät ymmärrä kurinalaisen ja järjestelmäl-
lisen projektinhallinnan toteutustavan merkitystä tai eivät noudata sitä. Edellä 
mainittu tekijä pysyy tärkeimpänä projektin menestymisen kannalta: On hyvä 
olla olemassa tehokas ja hallintaprosessi, sellainen, jonka projektiryhmä nope-
asti oppii ja omaksuu ryhmässään käytettäväksi. (5, s. xxv.) 
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Kokeneenkin projektiryhmän on haastavaa hallita monimutkaisia prosesseja, jos 
ei ymmärretä yksityiskohtia ja niiden merkitystä kokonaisuudelle. Kuten palape-
lien kokoamisessa, auttaa tieto palojen kokonaismäärästä hahmottamaan ko-
konaisuutta. (5, s. xxvi.)  
 
3.5 Viestintä ja tiedottaminen projekteissa 
Projektinpäällikön rooli tiedon välittäjänä koetaan projektiryhmässä keskeisenä. 
Projektipäällikkö vastaa tiedon välittämisestä projektin ja sen ympäristön kes-
ken. Hän ajaa ryhmän asioita ja vie mahdolliset pulmatilanteet ylöspäin organi-
saatiossa. Projektipäällikkö tuo ryhmälle tiedoksi johdon päätökset ja asiakkaan 
näkemykset. Vaikka tiedot eivät olisi aina työn kannalta kriittisiä, ne auttavat 
näkemään projektin kokonaistilanteen ja sitä kautta mahdollisesti lisäävät työ-
motivaatiota. Ulkoinen tiedottaminen on tärkeää, jos sillä on yhteiskunnallista 
merkitystä. (7, s. 294.) 
 
Asiakas ja projektin johtoryhmä odottavat projektilta ajan tasalla olevaa tilan-
neinformaatiota. Projektin raportointi voi viedä merkittävästi aikaa ja hyvin toimi-
van järjestelmän rakentamiseen kannattaa panostaa. Raportoinnissa on kuiten-
kin muistettava poikkeamaperiaate: raportoidaan vain ongelmat, jotka vaativat 
johdolta toimenpiteitä. Raportointi on mahdollista sotkea, jos siihen ei ole käy-
tössä mitään yhtenäistä ohjetta. Etusivulle on hyvä saada kaikki keskeisimmät 
tiedot ja esimerkiksi viittaus kohtaan, jossa asiaa käsitellään tarkemmin. Rapor-
tista saadaan näin heti yleiskuva: tapahtumat, aikataulupoikkeamat, kustannus-









Seuraavassa keskitytään vain projektinhallintaan tarkoitettujen tietojärjestelmien 
arkkitehtuurien eroihin karkealla tasolla. Yleistä on, että projektinhallinta on ra-
kennettu yrityksen toiminnanohjausjärjestelmän yhteyteen. Tällä tavalla saa-
daan joustavasti kulkemaan projektien kustannustieto toiminnanohjausjärjes-
telmään ja pystytään vähentämään päällekkäistä työtä. Henkilöresurssien tunti-
seuranta saadaan tällä tavalla yhdistetyksi helposti. Käytännössä ison järjes-
telmän hankinta ja käyttöönotto on koettu haastavaksi pienissä yrityksissä. Li-
säksi järjestelmän yhtenäisyydestä saatavaa hyötyä ei koeta niin isoksi, että 
järjestelmä koettaisiin tarpeelliseksi.  
 
Toisaalta suuremmissa yrityksissä yhtenäisen järjestelmän hyöty on niin merkit-
tävä, että vaikka käyttöönotto ja henkilökunnan opastaminen järjestelmän käyt-
töön koettaisiin projektina isoksi, muodostuu erillisten järjestelmien hallinta lä-
hes mahdottomaksi. Toiminnanohjaus- ja projektinhallintajärjestelmä erillisenä 
ratkaisuna aiheuttavat näissä tilanteissa valtavasti turhaa työtä. Erillisen ratkai-
sun hyvinä puolina voisi mainita sen, että tilanteista riippuen voidaan järjestel-
mistä jättää turhat osat pois. Silloin saadaan projektinhallintajärjestelmästä hy-
vin yritykselle räätälöity ja mahdollisimman käyttäjäystävällinen. 
 
Keskitetyn projektinhallinnan tarve on pienissä yrityksissä olematon. Siihen ti-
lanteeseen erillinen, helposti käyttöönotettava ja yksinkertainen projektinhallinta 
voi olla hyödyllisempi kuin täysimittainen toiminnanohjausjärjestelmä. Riippuen 
siitä, mikä on yrityksen tuote, ei projektinhallinta ole edes kovin oleellinen osa 
toimintaa. Tarve projektinhallinnalle voi olla korkeintaan satunnaista ja ainoas-
taan esimerkiksi uusien investointien yhteydessä, jotka vedetään projektimai-
sesti läpi. Projektinhallintajärjestelmää ei tällöin tarvita yrityksen operatiivisessa 
toiminnassa. Proventian tapauksessa projektinhallintajärjestelmän tarve tuli 




Toki on mahdollista, että muutaman hengen, esimerkiksi insinööritoimiston, tuo-
te on sellainen, ettei niitä toimiteta kuin muutamia vuodessa, tai ei edes joka 
vuosi. Silloin yhtenäinen projektinhallintajärjestelmä, johon sisältyy kustannus-
tiedot, on varmasti auttamassa toimintaa ja aikataulutuksen seurantaa. 
4.2 Projektinhallinnan mallintaminen 
Mallien avulla voidaan visualisoida kokonaisuus. Tärkeänä valintakriteerinä pro-
jektinhallintajärjestelmälle oli visuaalisuus. Liiketoiminnassa visualisointi voi olla 
yhtä tehokas tapa menestykseen ja korkeaan suorituskykyyn kuin se on esi-
merkiksi urheilussa. Huippu-urheilijat tekevät suorituksen ensin onnistuneesti 
mielessään ennen varsinaista kilpailusuoritusta. He pyrkivät saavuttamaan ta-
voitteen visuaalisena kokemuksena ja jopa tuntemaan sen. (5, s. 15.) 
 
Yritysmaailman edustajat, joiden pitää suostutella muita, kuten myyntihenkilöt 
tai yrittäjät, voivat saada hyötyä visualisoimalla etukäteen tilanteet ja vastauk-
set, joita he odottavat. Visualisointi on tärkeä johtajuuden ominaisuus, joka ta-
pahtuu oikeassa aivolohkossa. Toinen tämän aivolohkon toiminta on johtajuus. 
Tätä tekniikkaa käytetään hankkiaksemme yleisnäkemyksen loogiseen ja järjes-
telmälliseen projektinhallintaprosessiin, joka on vasemman aivolohkon toimin-
taa. Visualisointi voi laajentaa näköalaa kaikkiin työmme puoliin. (5, s. 15.) 
 
Visualisointi auttaa kokemattomimmatkin projektipäälliköt ymmärtämään moni-
mutkainen projektinhallintaprosessi täysin jokaista yksityiskohtaa myöten ja se, 
miten kukin niistä sopii projektin kokonaisuuteen. Monet projektipäälliköt tai jopa 
heidän kouluttajansa eivät kuitenkaan näe kokonaisuutta. Lisäksi projektinhal-
linnan lähestymistavoista voi puuttua riittävä selvyys ja yksityiskohdat. Tästä voi 
aiheutua turhia kustannuksia. (5, s. 15.) 
4.3 Projektinhallintajärjestelmätyypit suoritustavan mukaan 
Yksi tapa lajitella erilaiset projektinhallintaratkaisut on lajitella ne sen mukaan, 
mistä niitä suoritetaan. Yksinkertaisimmillaan ohjelmisto voi olla asennettuna 
vain yhdelle työasemalle. Silloin ohjelma ei ole kytköksissä verkon kautta min-
nekään ja kaikki, mitä ohjelmalla tehdään, on vain siinä yhdellä työasemalla. 
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Käytännössä tämä tilanne on lähinnä harrastelua tai yhden henkilön ajan ja teh-
tävien hallintaa. Tähän toiminnallisuuden tasoon pääsee jo ilmaisohjelmilla, joita 
työn vertailussa edustivat GantProject, Open Workbench ja Open Project. Tieto-
turvan kannalta ratkaisu on yksinkertainen: jos oman työaseman tietoturva on 
kunnossa, on ohjelman tietoturvakin pääosin kunnossa. Silloin käyttäjän on 
huolehdittava itse datan varmuuskopioinnit ja datan kokonaisvaltainen varmis-
tus, ettei fyysisen rikkoutumisen takia tapahdu tiedostojen katoamista. 
 
Asiakkaan oman tietoturvan kannalta turvallisin ratkaisu on yrityksen omalta 
palvelimelta suoritettava järjestelmä. Sellainen otettiin käyttöön myös tässä 
työssä. Se mahdollistaa käytännössä yhteiskäytön ja moniprojektiympäristön. 
Käyttöliittymä voi olla selain tai järjestelmä voi avautua omaan ohjelmaankin. 
Pelkän projektinhallinnan hoitaminen onnistuu hyvin kevyellä selainpohjaisella 
ratkaisulla. Ratkaisu vaatii hyvän sisäverkon. Käytännössä kaikki isoimmankin 
organisaation tarpeisiin taipuvat ratkaisut ovat käytettävissä yrityksen omilta 
palvelimilta.  
 
Järjestelmä voidaan käyttää myös täysin palveluntarjoajan palvelimelta. Silloin 
puhutaan ns. pilvipalvelusta. Tieto voi olla fyysisesti missä vain, ja tietoturva voi 
askarruttaa. Toisaalta näiden kahden toimintatavan erot eivät ole niin isoja, 
koska suuren yrityksen koko toiminta voi olla ostettu joltain suurelta palveluntar-
joajalta, jolloin toiminta voi joka tapauksessa sijaita fyysisesti jossain muualla 




Työ vaiheistettiin seitsemään osaan. Tässä luvussa kerrotaan jokaisesta vai-
heesta tarkemmin yksityiskohtineen. Vaiheistus mietittiin etukäteen hyvin, jotta 
työn edetessä ei tarvinnut miettiä, mitä kunkin vaiheen jälkeen aletaan tehdä. 
Hyvin tehty etukäteissuunnitelma auttoi työn etenemisessä oikean aikataulun 
mukaan. Vaiheet olivat: työkalun etsiminen ja valitseminen, projektityyppien va-
litseminen ja määrittely, prosessien mukaisten projektirakenteiden rakentami-
nen työkaluun, eli itselläni tuote- ja pienprojektin määrittely, moniprojektiympä-
ristön rakentaminen, esimerkkiprojektien rakentaminen, ohjeiden laatiminen ja 
viimeiseksi koulutus projektityökalun käyttäjille.  
5.1 Työkalun valinta 
Ensimmäiseksi oli valittava työkalu. Tarkoituksena oli löytää projektinhallinnas-
sa käyttökelpoisia työkaluja ja vertailla olemassa oleviin sekä mahdollisiin tule-
viin vaatimuksiin. Vaatimuksena oli löytää visuaalinen, helppokäyttöinen ja ke-
vyt järjestelmä, joka olisi helppo ottaa käyttöön ja jonka työntekijöiden olisi 
helppo omaksua. Eri järjestelmätoimittajia on useita, ja haasteena olikin näiden 
toimittajien aikataulun sovittaminen aikatauluun. (Taulukko 1.) 
  
 
TAULUKKO 1. Vertailtavat ominaisuudet ja järjestelmät 
	  
Vertailtavat	  ominaisuudet	   Vertailtavat	  järjestelmät	  
	  
Hinta	   Starbrix	   	  	   	  	  
Tarpeelliset	  
Usean	  käyttäjän	  yhtäaikainen	  hal-­‐
linta	  
	  
GanttProject	   	  	  
Moniprojektiympäristö	   Open	  Workbench	   	  	  
Resurssienhallinta	   	  	   Open	  Project	   	  	  
Hyödylliset	  
Visuaallisuus/havainnollisuus	   Visma	  Severa	   	  	  
Käytettävyys/helppous	   Ajm	  to	  increase	   	  	  
Kielen	  henk.koht.	  valinta	   Ms	  Project	   	  	  
Ulkonäkö	   	  	   	  	   Vetokonsultit	   	  	  
Toivottavat	  
Kustannusten	  laskenta	   Improlity	  Project	  Router	  
Luotettavuus	   	  	  
	   	   	  Laajennusmahdollisuus	  
	   	   	  Ohjeet	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Yksi tärkeimmistä vaatimuksista on hinta. Hinta ei saisi muodostua kohtuutto-
maksi, ja toisaalta yrityksessä oli jo käytössä toiminnanohjausjärjestelmä, joka 
hoitaa käytännön toiminnan hallinnollisesta pyörittämisestä suuren osan. Jo 
käyttöön otettuun järjestelmään olisi ollut mahdollista asentaa lisäosana projek-
tinhallintaan tarkoitettu ohjelmistopaketti, mutta yrityksessä koettiin se liian ras-
kaaksi ja monimutkaiseksi Oulunsalon toimipisteen tehtävien hallintaan. Sveit-
sin isoimpien projektitoimitusten hallitsemiseen kyseinen järjestely olisi voinut 
olla parempi. 
 
Vaihtoehtoja haettiin pääasiassa internetistä eri tarjoajien vaihtoehtoja tutkimal-
la. Muutaman tarjoajan yhteystiedot saatiin aiempien verkostojen kautta. Lopul-
liseen vertailuun päätyi yhdeksän vaihtoehtoa. Projektien hallitsemiseen näistä 
oli tarkoitettu Starbrix, GanttProject, Open Workbench, Open Project, Ms Pro-
ject ja Improlity Project Router. Lisäksi oli kolme toiminnanohjaukseen tarkoitet-
tua ratkaisua, joiden tarjoajat olivat Visma Severa, AJM to increase ja Vetokon-
sultit.  
 
Osa tiedettiin heti alussa ominaisuuksiltaan yrityksen tarpeisiin nähden liian 
raskaiksi tai niiden toiminnallisuudet olivat puutteellisia. Vertailussa oli mukana 
kolme ilmaista vaihtoehtoa, GantProject, Open Workbench ja Open Project, 
joista yksikään ei täyttänyt esimerkiksi moniprojektiympäristön tai usean käyttä-
jän yhtäaikaisen käytön tarpeita. 
 
Moniprojektiympäristö on oleellinen osa työkalua, koska käynnissä olevia pro-
jekteja on kymmeniä ja niiden välinen henkilö- ja tilaresurssien hallinta on yksi 
oleellisin osa niitä syitä, miksi projektinhallinnan apuvälinettä etsittiin. Usean 
käyttäjän yhtäaikainen käyttö on myös välttämätön ominaisuus, koska työkalua 
käyttää useita työntekijöitä ja sitä on pystyttävä kerralla käyttämään eri paikois-
ta. 
 
Lopullinen vertailu suoritettiin parivertailuna. Jokaista ominaisuutta verrattiin 
toisiinsa ja näin saatiin painoarvot tärkeysjärjestykseen. Visma Severasta ja 
Starbrixin projektinhallinnasta sekä Vetokonsulttien esittelemästä toiminnanoh-
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jausjärjestelmästä saatiin palveluntarjoajien antaman esittelyn etäyhteyden 
avulla. Tämä auttoi näkemään ohjelmiston toiminnallisuutta ja käytettävyyttä. 
Samalla huomattiin esimerkiksi se, että Starbrix oli Project Routeria monimut-
kaisempi käyttää.  
 
Esittelyssä kävi ilmi Visma Severan ja Vetokonsulttien tarjoamien ratkaisujen 
sopimattomuus Proventian tarpeisiin. Nämä molemmat oli tehty pitkälti toimin-
nanohjausta varten. Visma Severa oli käyttöliittymältään havainnollinen. Suurin 
puute siinä oli se, ettei projektien nykyhetkeä ja etenemistä kuvaavia kaavioita 
ollut. Vetokonsulttien ratkaisussa ei käytännössä ollut toimivaa projektinhallin-
taa. 
 
5.2 Projektityyppien valinta ja määrittely 
Työhön kuului päivittää projektityypit ja niiden sisältö. Projektityökaluun haluttiin 
saada yhtenevät rungot käytössä olevalle neljälle eri projektityypille, jotka olivat 
pien-, tuote-, asiakas- ja kehitysprojektit. Tämän tarkoituksena oli yhtenäistää 
erityyppisten projektien vaiheet, koska projekteissa on suoritettava esimerkiksi 
viranomaismääräysten takia tietyt vaiheet.  
 
Yhtenäistämisellä luodaan runko työlistalle, jossa esitetyssä jatkossa on helppo 
toimia ja mahdolliset inhimillisten virheiden aiheuttamat unohdukset pystytään 
minimoimaan. Oma osuuteni työstä oli pien- ja tuoteprojektin prosessikuvausten 
päivittäminen ja näiden projektityyppien jo käynnissä olevat sekä käynnistymäs-
sä olevien projektien syöttäminen työkaluun. 
 Tuoteprojekti 5.2.1
Tuoteprojektin prosessivaiheet käydään läpi kokonaan uuden ja erilaisen tuot-
teen kehittelyssä. Lopputuote on esimerkiksi sellainen, jota markkinoidaan jo-
honkin tiettyyn laitteeseen jälkimarkkinoilla.  Tuoteprojekti lähtee käyntiin esi-
suunnitteluvaiheella. Esisuunnittelussa tehdään liiketoimintasuunnitelma, tuot-




Konseptisuunnitteluvaiheessa tehdään useita vaihtoehtoisia malleja, luonnoksia 
ja toimintaperiaatteita, joista valitaan sopivin. Tällöin valitaan myös avainkom-
ponentit ja tarvittaessa kehitetään niitä edelleen tuotteeseen sopivaksi. Kom-
ponentit valitaan joko olemassa olevista tai kehitetään kokonaan uusi. Koko-
naan uusia komponentteja kehitettäessä joudutaan määrittelemään kriittiset 
ominaisuudet ja niiden testaussuunnitelma. Testaamisessa huomioon otettavia 
asioita ovat mm. suorituskyky, kesto, valmistettavuus. Prototyyppiversioita teh-
dään tarvittava määrä, jotta sarjatuotantokyky ja -menetelmät ovat kunnossa. 
 
Kun konseptisuunnittelu on saatu päätökseen, tehdään lopullinen suunnittelu. 
Silloin viimeistellään mekaniikkasuunnittelu ja suunnitellaan loppuun automaati-
oiden tarvitsemat ohjelmistot. Testataan päästöt ja tehdään vanhennus ja mah-
dolliset asiakkaan testit. Tuotetaan tarvittava asiakasdokumentaatio. Myynti- ja 
markkinointisuunnitelma ja -materiaali luodaan tällöin. Valmistetaan testikappa-
leet ja tehdään tarvittavat viranomaishyväksynnät. 
 
Protovaihe seuraa suunnitteluvaiheen jälkeen. Se eroaa suunnitteluvaiheesta 
lähinnä siten, että tuotetta kehitetään kesto- ja toiminnallisuustesteistä saadun 
palautteen perusteella sarjatuotantokelpoiseksi. 
 
0-sarja tehdään protovaiheen jälkeen. 0-sarja on lopullinen versio, johon ei 
enää tehdä muutoksia. 0-sarjan tuotteiden perusteella tehdään lopullinen val-
mistus- ja asiakasdokumentaatio. Viimeiset viranomaishyväksynnät tuotteelle 
suoritetaan myös tässä vaiheessa. 0-sarjan jälkeen seuraa sarjavalmistusvaihe, 
jolloin Proventian Oulunsalon yksikön osalta projekti on loppunut ja tuote lähtee 
valmistukseen. 
 Pienprojekti 5.2.2
Pienprojekti on tyypillisesti jo olemassa olevan tuotteen parantelua siten, että 
sitä voidaan käyttää pienin muutoksin uudessa kohteessa. Pienprojekti käynnis-
tyy esisuunnittelulla niin kuin kaikki muutkin projektit. Siinä määritellään tavoite-
kustannus ja arvioidaan tuotteen menekki. Lisäksi tehdään kevyt projektisuunni-
telma projektin etenemiseksi. 
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Konseptisuunnitteluksi kutsutaan vaihetta, jossa valitaan komponentit. Pienpro-
jekti eroaa tuoteprojektista siinä, että tässä käytetään yleensä vain valmiita jo 
olemassa olevia komponentteja. Tehdään valmistuskuvat ja mitataan kohteen 
tilat ja mahdollisuuksien mukaan voidaan tilata malliksi alkuperäinen vaimennin. 
 
Komponenttien valitsemisen jälkeen seuraa nopea suunnitteluvaihe. Suunnitte-
lun yhteydessä tehdään virtaus- ja lujuussimuloinnit ja luodaan jo valmistusku-
vat. Tehdään tuoterakenne valmiiksi. 
 
0-sarja tehdään omassa tuotannossa, tyypillisesti yhdestä kolmeen kappaletta, 
ja tarvittaessa tehdään värinätestit vaimentimelle, jos jonkin kohdan kesto vai-
kuttaa epäilyttävältä. Tehdään koeasennus. Sen jälkeen on tarvittavien hyväk-
syntätestien tekeminen ja mahdollisesti ääni- ja emissiotestit. Lisäksi voidaan 
tehdä tarvittavat parannukset kuviin ja tuotteeseen testien perusteella. Jo en-
simmäinen kappale voidaan toimittaa asiakkaalle, jos hyvin samantyyppinen 
tuote on tuttu entuudestaan. Tässä yhteydessä tehdään myös asennusmanuaa-
lit. Kun tuote on todettu toimivaksi ja tarvittavat testit ja dokumentaatiot on tehty, 
aloitetaan tuotteen sarjatuotanto. Käytännössä etsitään sopiva alihankkija ja 
siirretään valmistus sinne. 
5.3 Moniprojektiympäristön rakentaminen 
Moniprojektiympäristö tarkoittaa tilannetta, jossa kaikki projektit ovat yhdessä 
paikassa ja käyttävät samoja henkilö- ja tilaresursseja. Käytännössä se muo-
dostui käyttöön otetussa järjestelmässä automaattisesti projektien työkaluun 
laittamisesta alkaen. Työkaluun kirjattiin kaikki äskettäin käynnistyneet ja piak-
koin käynnistyvät projektit, ja tavoitteena onkin, että työntekijät alkavat itsenäi-
sesti ylläpitää projektikirjastoa työnsä ohessa. 
 
5.4 Esimerkkiprojektien rakentaminen  
Esimerkkiprojektit rakennettiin havainnollistamaan työkalun ominaisuuksia. Tar-
koituksena oli myös helpottaa henkilökunnan työkuormaa luomalla oikeita ole-
massa olevia projekteja jo valmiiksi työkaluun. Samalla varmistettiin työkalun 
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oikea toiminnallisuus. Käytännössä järjestelmään kirjattiin kaikki äskettäin 
käynnistyneet ja tulevat projektit. Projektien kirjauksen jälkeen vastuu projektien 
päivittämisestä työkaluun jäi Proventian työntekijöille. Esimerkkiprojektit olivat 
käytännössä jo menossa olevia ja mahdollisesti tulevia projekteja. Näiden pro-
sessivaiheet ja tehtäväkuvaukset pyrittiin laittamaan työkaluun mahdollisimman 
tarkasti. 
 
5.5 Ohjeiden laadinta 
Projektinhallintaan valittuun Project Router -ohjelmistoon oli valmistajalta tarjolla 
yleisluontoinen ohje. Ohjelmisto konfiguroidaan toiminnoiltaan ja ulkoasultaan 
asiakkaan vaatimuksen mukaisesti, joten oli tarve luoda ohje juuri Proventian 
versiosta. Ohjeen kohteena ovat suurimmaksi osaksi mahdolliset uudet tulevat 
työntekijät, jolloin ohjeesta on löydyttävä kaikki yleiseen jokapäiväiseen käyt-
töön liittyvät asiat.  
 
Pyrimme tekemään ohjeesta visuaalisen. Ohjeessa käytettiin paljon kuvia ja 
kuviin lisättiin tekstilaatikoita, joissa kerrottiin tärkeät asiat. Hyvin useasti käyttö-
ohjekirja lähtee raporttimaisesti selvittämään tekstillä asioita, mutta haluttiin 
tehdä tiivis paketti, mistä nopeasti katsomalla selviäisi haluttu asia. Ohjeessa 
käytetyt kuvat ovat Project Routerin käyttöliittymästä otettuja ja kaikista eri toi-
mintoja sisältävistä näkymistä otettiin ohjekirjaan kuvat.  
 
Ohjekirjasta muodostui 19-sivuinen lehtinen, josta uudella työntekijällä on help-
po lähteä perehtymään työkalun käyttöön. Työkalu sinänsä oli hyvin helppokäyt-
töinen opetella. Tärkeimmät toiminnot ehdittiin itsekin opettelemaan ilman opas-
tusta. Löytyi vain muutamia yksityiskohtia, joita ei olisi voinut tietää ilman, että 
järjestelmän edustaja ei olisi asiasta kertonut. 
5.6 Improlity Project Router 
Projektinhallinta työkaluksi valittu Improlity Project Router täytti odotukset ja 
vaatimukset Proventian käyttöön soveltuvasta projektinhallintajärjestelmästä. 
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Järjestelmän käyttö sujuu selaimella ja tarvittaessa järjestelmään päästään kiin-
ni etänä. Käyttöliittymä on heti alusta alkaen selkeä, kuten kuvasta 1 näkyy. 
 
 
KUVA 1. Project Router -käyttöliittymän etusivu 
Etusivulta päästään nopeasti käsiksi esimerkiksi uuden projektin aloittamiseen. 
Projektin aloittamisessa voidaan käyttää pohjana vanhaa projektia tai esimerk-
kiprojektia. Kuvassa 2 on valittuna asiakasprojektin mallipohja. 
 
KUVA 2. Uuden projektin aloitus 
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Etusivulta pääsee jo yhdellä hiiren napsautuksella näkemään yrityksen kaikkien 
projektien aikataulutilanteen. Näkymää kutsutaan portfolionäkymäksi. Kuten 
kuvasta 3 nähdään, näkymä kertoo heti, jos jonkin projektin aikataulu on myö-
hässä. Näkymä kertoo myös, missä vaiheessa kukin projekti on menossa.  
Käyttöliittymän selkeys oli tärkeässä asemassa työkalua päätettäessä.  
 
 
KUVA 3. Portfolionäkymä 
Projektinäkymässä luodaan projektin yksityiskohtaiset tiedot, lisätään mahdolli-
sia taustatietoja ja muokataan projektin tehtäviä. Tässä näkymässä luodaan 
kaikki projektin tiedot, kuten mahdollisesti jo tiedossa oleva asiakas tai projekti-
päällikkö. Lisäksi on mahdollista sisällyttää näkyviin kustannustietoja. (Kuva 4.) 
 




Projektien yksittäisten tehtävien luonti ja aikataulun seuraaminen visuaalisesti 
on Improlityssä selkeää. Aikajanat esittävät yhden etapin kokonaisaikataulun ja 
alitehtävien aikataulun. Kuva 5 esittää myös kunkin alitehtävän tilanteen suunni-
tellussa aikataulussa. Jos aikataulu on myöhässä eikä tehtävää ole kuitattu teh-
dyksi, jana on punainen. Tehtävää voidaan myös kuitata osin tehdyksi, jolloin 
etenemisaste näkyy prosentteina. Keltainen väri kertoo tehtävän olevan työn 
alla. (Kuva 5.) 
 








6.1 Vertailussa mukana olleet projektinhallinnan ratkaisut  
Projektinhallintakäyttöön sopivia ratkaisuja otettiin mukaan yhdeksän. Projektien 
hallitsemiseen näistä oli tarkoitettu Starbrix, GanttProject, Open Workbench, 
Open Project, Ms Project ja Improlity Project Router. Vaihtoehdoista kolme, 
GanttProject, Open Workbench ja Open Project ovat ilmaisia eikä niillä ole 
mahdollista hallita kuin yksittäisiä projekteja kerrallaan. Vaatimuksista tärkein eli 
usean käyttäjän yhtäaikainen käyttö ei niillä ole mahdollista. Ilmaisiin työkaluihin 
voi rakentaa useita projekteja yhden ison projektin alle aliprojekteiksi, jolloin on 
mahdollista hallita resursseja.  
 
Edellä mainitut vaihtoehdot oli kuitenkin hylättävä jo varhaisessa vaiheessa, 
koska tavoitteena oli ottaa käyttöön ratkaisu, josta olisi aidosti hyötyä Proventi-
alle. Lisäksi Vetokonsultit, Visma Severa ja Microsoftin Dynamics Naviin 
kytkettävä AJM To Increase BV:n tuottama lisäosa olivat vahvasti 
toiminnanohjausjärjestelmiin liittyviä ratkaisuja.  
 
Vetokonsulttien tarjoamaa ratkaisua kutsun pelkästään yrityksen nimellä siksi, 
että sen kokonaisuus koostuu useasta ohjelmasta, eikä niiden jokaisen 
mainitseminen tässä ole oleellista. Dynamics Naviin kytkettävä lisäosa on 
nimeltään AJM ja sen on valmistanut To Increase BV. Kutsun sitä tästä lähtien 
pelkästään AJM:ksi. 
 
Improlityn Project Router valittiin käyttöön ja taulukossa 2 on pisteytettynä 
tärkeimmät valintaan vaikuttaneet tekijät. AJM:n pisteet puuttuvat, koska AJM 
on laaja räätälöitävissä oleva osa Dynamics Nav -järjestelmää eikä sen käyttöä 
ollut mahdollista käytännössä testata käytännössä. Arvosanat perustuvat minun 





TAULUKKO 2. Projektinhallintajärjestelmien ominaisuusvertailu 
 
 
Vetokonsulttien tarjoama ratkaisu olisi ollut useista eri ohjelmistoista koottu pa-
ketti. Vetokonsulteilla oli tarjottavanaan pääasiassa toiminnanohjaukseen tarkoi-
tettu ratkaisu. Kyseessä oli hieman vanhanaikainen ohjelmisto, joka oli käytet-
tävyydeltään ja ulkoasultaan karuhko. Sinänsä varmasti tämäkin olisi ollut toi-
minnanohjausjärjestelmän tarpeessa olevalle käyttökelpoinen ratkaisu. Ohjel-
misto olisi ollut räätälöitävissä hyvin perusteellisesti. Ennen Vetokonsulttien oh-
jelmiston esittelyä kuitenkin oli jo tiedossa, kuinka visuaalisesti miellyttäviä ja 
helppokäyttöisiä ratkaisut voivat olla. Lopputulos oli, ettei Vetokonsulttien oh-
jelmisto sopinut Proventian tarpeisiin.  
 
AJM on Microsoft Dynamics Naviin tarjottava projektinhallintaan tarkoitettu lisä-
osa, To Increase kutsuu sitä projektilaajennukseksi. Kyseessä oli syvästi Navin 
toiminnanohjausjärjestelmään linkittyvä ratkaisu. Se mahdollistaa projektien 
kustannusvaikutusten reaaliaikaisen seurannan projektin etenemisen aikana. 
Lisäksi järjestelmällä oli mahdollisuus hallita koko tilaus-toimitusketjua. Tätä 
pidettiin varteenotettavana vaihtoehtona Sveitsin toimipisteen projektitoimitus-
ten hallintaan. 
 
Opinnäytetyössä ei otettu ollenkaan kantaa Sveitsin projektinhallintaan, eikä 
Proventialle Oulunsaloon käyttöön otettu ratkaisu tule käyttöön sinne. Laajen-
nettavuus AJM:ssä on hyvä, koska järjestelmä toimii asiakkaan omalta palveli-
melta ja työasemille tiedot haettaisiin sieltä. AJM:n projektilaajennus antaa käyt-
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täjille mahdollisuuden luoda yleiskatsaus projektin teknisiin sekä taloudellisiin 
määritteisiin ja projektin edistymiseen. Käyttäjät voivat tunnistaa mahdolliset 
kapasiteettiongelmat tai materiaalitoimituksiin liittyvät pullonkaulat ja ryhtyä en-
nakoivasti korjaaviin toimenpiteisiin.  
 
Reaaliaikainen tieto projektitehtävien, elementtien ja/tai toimintojen kustannuk-
sista pitää käyttäjät ajan tasalla projektin kokonaiskustannuksista. 
AJM kattaa projektien tarjouslaskennan, budjetoinnin, resurssien, materiaalien 
ja laitteiden käytön suunnittelun sekä ajoituksen, ohjauksen ja toteuman seu-
rannan. Laskutus perustuu joko maksueriin, tai projektin kustannukset, kuten 
resurssikustannukset, laitteiden käyttökustannukset ja materiaalikustannukset 
voidaan laskuttaa toteuman mukaan. Kun projekti on valmis, käyttäjät voivat 
vertailla budjetoituja kustannuksia toteutuneisiin kustannuksiin. Näitä osin sa-
mojen asioiden tekemiseen tarkoitettuja ominaisuuksia sisältää myös Visma 
Severa. 
 
Toiminnanohjaukseen liittyviä ominaisuuksia sisälsi AJM:n lisäksi Visma Seve-
ra. Visman ratkaisu poikkesi aiemmista siten, että palvelu toimii palveluntarjo-
ajan palvelimilta. Käyttöliittymä on selainpohjainen. Visma Severa olisi tarjonnut 
projektinhallintaan käyttökelpoisen ratkaisun. Sitä pystyi käyttämään joustavasti 
internetselaimilla. Järjestelmän ulkoasu oli visuaalisesti hyvin suunnitellun nä-
köinen ja siihen oli varmasti panostettu. 
 
Kuitenkin projektinhallintaan olisi kaivattu lisää visuaalisuutta, mm. GANTT-
kaaviot eivät olleet niin havainnolliset kuin niiden osalta hyväksi todetussa Ms 
Projectissa. Myös Visma Severassa oli Proventian kannalta turhia ominaisuuk-
sia eli ominaisuuksia, joita yrityksessä käytetään äskettäin otetun Dynamics 
Navin kautta. Myöhempi mahdollinen laajennettavuus Visma Severassa vaikutti 
portaittain hintaan. 
 
Vaikka Ms Project sai painoarvotetussa pisteytyksessä huonot pisteet, olisi se 
varmasti ollut vähintäänkin kolmen parhaan joukossa käyttökelpoisuudeltaan. 
Microsoftin Sharepoint-niminen järjestelmä mahdollistaa tiedostojen yhteiskäy-
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tön eri käyttäjien välillä. Palveluntarjoaja pidempiaikainen luotettavuus ja ohjel-
miston tuki olisi tässä ratkaisussa ollut kohdallaan. Ms Project ei kuitenkaan 
ollut käyttäjien mieleen. Ohjelmisto koettiin ehkä koulutuksen puutteen seurauk-
sen vuoksi vaikeaksi käyttää. Ms Project on monipuolinen työajanseuraamisi-
neen ja visuaalisesti selkeiden GANTT-kaavioidensa ansiosta. Hinnoittelun 
vuoksi laajennettavuus olisi kankeata, koska jokaiselle käyttäjälle tarvitaan oma 
lisenssi. 
 
Starbrix oli ensimmäinen, joka koettiin heti esittelyssä potentiaaliseksi Proventi-
alle. Starbrix toimii verkossa selaimen kautta. Hinnoittelu olisi suoraan pohjau-
tunut käyttäjämääriin tietty eurosumma käyttäjää kohti kuukaudessa. Starbrixin 
järjestelmä olisi hinnoittelunsa puolesta hyvin edullinen pienyrityksille. Starbrix 
hävisi käyttöön otetulle Improlityn Project Routterille käytettävyydessään ja ul-
koasussaan.  
 
Ulkoasua ei ollut mietitty pitkälle valmiiksi ja valikoiden monimutkaisuus hanka-
loitti käyttöä. Esimerkiksi matka etusivulta johonkin projektin alitehtävään on 
useamman napsautuksen päässä kuin Project Routterissa. Lisäksi Starbrixiä 
tarjoavan yrityksen koko mietitytti. Kyseessä oli käytännössä yhden miehen yri-
tys, ja jäi avoimeksi tuotteen tuki ja päivitysten tilanne, jos yrityksen ainoalle 
työntekijälle sattuisi esimerkiksi vakava onnettomuus. 
 
Improlity Project Router valittiin projektinhallintatyökaluksi. Improlityn tuote on 
kuin tehty niihin määrityksiin, mitä Proventialla vaadittiin. Tuotteen ulkoasu on 
miellyttävä ja tuote on myös miellyttävä käyttää. Yksinkertainen valikkorakenne 
ja se, ettei tuote sisällä Proventian kannalta mitään turhia ominaisuuksia, tekee 
tuotteesta sujuvan käyttää. Project Router toimii selaimen kautta ja olisi ollut 
mahdollista asettaa toimimaan ns. pilvipalveluna, palveluntarjoajan palvelimelta.  
 
Kuitenkin toiminnan nopeuden ja tietoturvan kannalta tuote asetettiin toimimaan 
Proventian omilta palvelimilta. Improlityllä oli tuotteestaan vakuuttavat referens-
sit ja tuote oli käytössä useissa isoissa yrityksissä. Yrityksellä oli useita työnteki-
jöitä ja Starbrixin kaltaista henkilöriskiä ei koettu olevan. Improlityn hinnoittelu 
 31 
 
on kiinteä. Toimitusjohtaja kertoi sen perustuvan asiakkaan liikevaihdon koko-
luokkaan, muuta perustetta hän ei kertonut. Käyttäjämäärien muutokset eivät 
siis vaikuta hintaan. 
6.2 Projektinhallintaohjelmiston kustannusvaikutus 
 
Tarjolla olevien ohjelmistojen hinnat muodostuivat kolmella tavalla. Esimerkiksi 
MS Projektissa ostetaan yksi lisenssi käyttäjää kohden. Tällä lisenssillä ohjel-
maan saa tuen seuraavaan isoon päivitykseen asti. Yleensä suuremmat päivi-
tykset ovat tulleet noin kolmen, neljän vuoden välein. Proventialle valitussa Pro-
ject Routerissa hinta muodostui kiinteästä kertasummasta ja vuosittaisesta yllä-
pitomaksusta. Starbrixin projektinhallintaratkaisussa ja Visma Severan ratkai-
sussa hinta muodostui puhtaasti käyttäjämäärien mukaan, €/kk/käyttäjä. Impro-
lityn Project Router selvisi tällä hinnoittelumallillaan Proventian käyttäjämäärille 
edulliseksi, ainakin jos jaetaan hinta yli kolmeksi vuodeksi.  
 
Ohjelmistosta saatavan säästön laskeminen voi olla haastavaa. Erilaisen turhan 
työn tekemisen vähenemisen kautta saatava säästö varmasti on jotakin, mutta 
suuruusluokkaa on mahdoton sanoa. Kustannuksissa on myös hyvä mainita 
riskejä. Työkalun käyttöasteen jäädessä vähäiseksi säästöjä ei tule. Toisaalta 
jos työkalu vie työajasta liikaa, voi se olla pois tuottavasta työajasta. Kuitenkin 
työkalua valittaessa pyrittiin ottamaan työntekijöiden mielipiteet huomioon toi-
minnallisuuden kannalta. Lisäksi vertailussa oli useita vaihtoehtoja, joiden avulla 







Työn tavoitteena oli löytää projektien hallintaan työkalu, ottaa se käyttöön ja 
kirjata vähintään esimerkkiprojektien pohjat työkaluun sekä kouluttaa työntekijät 
työkalun käyttöön. Työ onnistui tavoitteiden mukaisesti. Työkalun valinnassa oli 
varmasti osittain onneakin, koska Improlityn Project Router löytyi lähes aikatau-
lun puitteissa.  
 
Työkalun etsiminen oli kuitenkin lopputyön kannalta kriittisin vaihe, ja kaikki 
muut vaiheet sen jälkeen olivat riippuvaisia siitä. Jos mitään Proventian tarpei-
siin sopivaa ei olisi löytynyt ajoissa, olisivat aikataulut pettäneet. Nythän työka-
lun etsimisen takia jouduttiin siirtämään ensimmäisen etapin loppua noin viikolla 
myöhemmäksi.  
 
Lopputuloksen kannalta viiveellä ei ollut suurta merkitystä, koska menetettyä 
aikataulua pystyi kuromaan helposti. Ensimmäisen etapin hyväksymispäivän 
siirto johtui käytännössä ohjelmistoja tarjoavien tahojen aikatauluista, ja katsot-
tiin sopivaksi venyttää aikataulua viikolla. Jos olisin vastaavanlaisessa projek-
tissa myöhemmin mukana, ymmärtäisin varmasti paremmin sen, kuinka oleelli-
sen tärkeää sopivan, yrityksen tarpeisiin istuvan esimerkiksi nyt ohjelmiston löy-
täminen onkaan. Työkalu sopi alussa asetettuihin tavoitteisiin hyvin. Mistään 
alussa tärkeäksi määritellystä ominaisuudesta ei tarvinnut luopua. 
 
Tällä hetkellä markkinoilla on tapahtumassa muutos ns. pilvipalveluihin. Valittu 
työkalu voitaneen luokitella osaltaan tähän kategoriaan, vaikka se fyysisesti ei 
sijaitsekaan palveluntarjoajan palvelimella. Mahdollisuus tähän olisi kuitenkin 
ollut. Käyttöliittymä on selainpohjainen, ja tarvittaessa sitä voi käyttää mistä 
vain.  
 
Pidemmän aikavälin tarpeita miettiessä olisi pitänyt miettiä, onko joltakin isolta 
luotettavaksi koetulta tarjoajalta tulossa jollakin järkevällä aikavälillä mahdolli-
sesti samantyyppisiä pilvessä toimivia ratkaisuja. Vertailussa olleista vaihtoeh-
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doista puolet toimi pelkästään selaimen kautta ja toinen puolisko vaati ohjelman 
asentamista jokaisen käyttäjän koneelle. 
 
Tuntuma vertailusta oli se, että iso osa tällä hetkellä tarjotuista ratkaisuista vaa-
tii esimerkiksi juuri ohjelmiston asentamisen käyttäjän koneelle. Palvelimelta 
keskitetysti ajettavan työkalun ehdottomia etuja on, että kaikki muutokset on 
nopeasti kaikkien käyttäjien nähtävissä. Jatkossa työkalu on helposti käytettä-
vissä myös tulevilla mobiililaitteilla ainakin tietojen lukemista ja tarkastamista 
varten. Tietojen syöttäminen erilaisista tablet- tai älypuhelinratkaisuista on aina-
kin tällä hetkellä hivenen epäkäytännöllistä, koska käyttöliittymän on konfiguroi-
tu ainoastaan tietokoneita varten. 
 
Nykyhetkellä tarve projektinhallinnan mobiilikäytön mahdollistamiselle yrityksis-
sä ei ole suuri. Mahdollisuus tarkistaa projektien eteneminen ja aikataulu nope-
asti vaikkapa älypuhelimelta työmatkalla olisi kätevää. Jatkossa eri järjestelmien 
integrointi yhdeksi kokonaisuudeksi tulee olemaan tärkeää.  Toiminnan laajen-
tuessa nykyisestä järjestelmien erillään olemisesta aiheutuu jonkin verran tur-
haa työtä. Tästä esimerkkinä tällä hetkellä ovat ainakin tuntikirjaukset, jotka ei-
vät synkronoidu toiminnanohjauksen ja projektinhallinnan välillä. 
 
Raportointi yksinkertaistuisi, jos kaikki tiedot kustannuksista ja käytetyistä re-
sursseista saataisiin yhdessä paketissa. Siitä voi seurata järjestelmän turha 
monimutkaistuminen ja työntekijöiden päivittäin työkalun käyttöön kuluvan ajan 
kasvaminen, jos jotkin usein tarpeelliset kohdat ovat liian monen mutkan taka-
na. Hyvällä opastuksella ja tarvittaessa palveluiden räätälöinnillä karsitaan tur-






Työn aiheena oli projektinhallintajärjestelmän etsiminen Proventian käyttöön. 
Järjestelmä otettiin käyttöön ja se koettiin hyödylliseksi. Opinnäytetyö oli haas-
teena mielenkiintoinen. Opiskelun aikana on ollut vain muutamia tilaisuuksia 
päästä vaikuttamaan opiskeluiden takia jonkin yrityksen, jos ei nyt kriittisiin, niin 
ainakin toiminnan kannalta tärkeisiin toimintoihin. Tämä oli yksi niistä. Vaikeinta 
oli lähteä perehtymään tarjolla oleviin ratkaisuihin. Ylipäätään tiedon etsiminen 
eri ratkaisuista tuntui hankalalta, koska kokemusta ja tietoa mistään vastaavaan 
tarpeeseen tarkoitetusta ohjelmistosta ei itselläni ollut. 
 
Tapio Haaraniemi oli ollut mukana etsimässä toiminnanohjausjärjestelmää ai-
emmin, ja hänellä oli muutamia kontakteja, jotka lopulta muodostuivat lopputu-
loksen kannalta tärkeäksi. Etsimiseen käytettävä aika olisi voinut olla pidempi-
kin. Ilman aiempia kontakteja etsimiseen olisi kulunut varmasti enemmän aikaa. 
Olisimme varmasti löytäneet useampiakin vaihtoehtoja vertailuun siinä tilan-
teessa.  
 
Kuitenkin alussa määritetyt tavoitteet ohjelmiston toiminnallisuuden kannalta 
toteutuivat. Työkalu on yksinkertainen käyttää. Käyttöliittymä on suunniteltu si-
ten, että kaikki tärkeimmät tiedot projekteista ja jopa niiden eri vaiheesta näkee 
jo kolmen napsautuksen päästä ohjelman aloitussivulta.  Tärkeintä kuitenkin 
lienee, että tehtävänantaja oli työkaluun tyytyväinen ja hyötyi sen käytöstä. 
 
Toiminnan kasvaessa kynnys työkalun vaihtoon voi kasvaa. Vaihtokustannukset 
kasvavat projektien määrän lisääntymisen myötä. Tulevaisuudessa varmasti on 
järkevää saada toiminnanohjausjärjestelmä ja projektinhallinta toimimaan yh-
dessä vieläkin tiiviimmin nykyisen, tietyin aikavälein tapahtuvan kustannustie-
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